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中钢国际工程技术股份有限公司 

2018 年第四季度工程业务经营情况简报 

 

 

 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 

第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份

有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度工程总承包业务经营情况简

报如下： 

一、新签订单情况 

2018 年第四季度，公司新签工程项目合同 19 个，合同金额总计 101.81 亿元，

其中国外项目 4 个，合同金额合计 49.85 亿元；国内项目 15 个，合同金额合计

51.96 亿元。 

公司 2018 年全年累计新签工程项目合同金额总计 261.75 亿元，同比增长

166.47%，其中国外项目合同金额合计 69.66 亿元，同比增长 33.19%，国内项目

合同金额合计 192.08 亿元，同比增长 318.20%。 

二、已签约未完工订单数量及金额 

截至报告期末，已执行未完工项目 211 个，预计总收入 543.18 亿元，累计

已确认收入 342.12 亿元，未完工部分预期收入 201.06 亿元；已签订合同但尚未

开工项目 55 个，合同金额合计 190.24 亿元。 

三、已中标尚未签约订单情况 

报告期内无已中标尚未签约订单。 

四、未完工重大项目情况 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 



报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的未完工

重大项目进展情况如下： 

项目名称 
开工日

期 
计划工期 进展情况 

合同金

额（亿

元） 

报告期确

认收入

（万元） 

累计确认

收入（万

元） 

应收款

余额（万

元） 

累计收款额

（万元） 

完工进

度（%） 

巨潮资讯网

披露索引 

伊 朗

ZARAND

综合钢厂

项目（EPC

总承包） 

2012 年

12 月 起

陆 续 开

工 

2018年底

建成投产 

安装工作已基本完成，单体

试车因业主配套资源不具

备条件，暂时推迟。 

45.69 - 441,889.28 - 447,241.37 96.24  

阳煤集团

西上庄超

临界低热

值煤热电

项目（EPC

总承包） 

2016 年 6

月 
24个月 

主要设备采购完成，主体工

程已进入上部结构施工阶

段。因国家政策调控，工程

建设进度放缓。 

40.72 - 59,662.21 - 65,250.00 16.16 

2016年5月

31日《经营

合同公告》

（2016-65） 

安徽霍邱

300 万 吨

钢铁项目

（ EPC 总

承包） 

2012 年 9

月 起 陆

续开工 

2019 年 7

月15日前

陆续投产 

焦化、干熄焦项目设计已完

成、设备采购已完成95%，

土建安装已完成90%；高炉

项目设计已完成80%，设备

采购已完成90%，土建安装

进行中；轧钢项目设计、设

备采购基本完成，土建、钢

结构安装有序开展；空分项

目设计和设备采购已基本

完成，土建安装已完成90%；

综合管网、燃气设施、煤气

及余热发电项目结算完毕。 

34.94
①

 49,112.78 226,891.53 21,028.74 227,110.40 70.91  

TOSYALI

阿尔及利

亚 230 万

吨综合钢

厂 项 目

（ EPC 总

承包） 

2015 年 8

月 
24个月 已投产。 31.08

②
 21,123.96 380,246.57 37,757.47 342,896.17 99.87 

2015年6月

11日《经营

合同公告》

（2015-47） 

注1：根据相关协议，焦化、干熄焦、轧钢、炼铁4个子项目合同继续履行；空分工程由BOT方式改成EPC方式继续履行；

综合管网、燃气设施、煤气及余热发电3个子项目合同已执行部分，双方按照鉴定机构鉴定结论进行了结算。安徽霍邱300万吨

钢铁项目合同总额调整为34.94亿元。 

 注 2：合同金额按公告时点汇率折合人民币为 31.08 亿元，收入确认金额以收款时点汇率折算，两者存在差异。 

上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，公司重要经营合同的具体情况可



参阅公司定期报告。  

特此公告。 

 

 

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 

                                 2019 年 1 月 30 日 
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